

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-৩২

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ

ও

উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-৩২

অনুমোদনের তারিখঃ ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ
সংশোধনের তারিখঃ -

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা।

১। উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন তথা ঘনায়ন, পুনর্বাসন, ক্ষমতা বর্ধন এবং গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা নির্ধারণ।

২। সাধারণঃ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন তথা নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ বিতরণের মাধ্যমে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিতরণ ব্যবস্থার ঘনায়ন, পুনর্বাসন, ক্ষমতা বর্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গৃহীত প্রতিটি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও একই নিয়মে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের এ নির্দেশিকা কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩। নীতিমালাঃ

বাপবিবো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিম্নরূপভাবে সম্পন্ন হবেঃ

ক) প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা (Overall Management), তত্ত্বাবধান (Monitoring), সমন্বয় (Co-ordinating), জনবল নিয়োগ, রিপোর্টিং ইত্যাদি কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর অর্থাৎ PIU (Project Implementation Unit) এর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-৩২ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ১/৫	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman,
Consultant TAPP BREF

(Md. Duhidul Islam)
Consultant TAPP BREF

(Md. Mozammar Hossain)
Consultant TAPP BREF

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP BREF

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant TAPP BREF

(Debasish Chakraborty)
PO TAPP BREF

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREF

৩২ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

খ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU), কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তরের মাধ্যমে ADP-তে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রস্তুতসহ অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অর্থ পরিদপ্তরের মাধ্যমে/সহযোগীতায় ADP বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ) DPP অনুযায়ী প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহ/ক্রয় কাজ, Turn-key ভিত্তিতে সম্পাদন কার্য (Works) এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শক সেবা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU) সম্পন্ন করবে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্নের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রমতে BOC/ TOC/ POC/ BEC/ TEC/ PEC তে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের প্রতিনিধি আহবায়ক/সদস্য-সচিব/সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

ঘ) DPP ও অর্থ বৎসর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহের APP, Bill of Materials, প্রাক্কলন, স্ট্যান্ডার্ড ও স্পেসিফিকেশন এবং Turn-key ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের প্রয়োজনীয় মালামালের স্ট্যান্ডার্ড ও স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন, Bill of Materials ইত্যাদি চূড়ান্তকরণসহ মাঠ পর্যায়ের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে মালামাল বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কাজ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের সাথে সমন্বয় পূর্বক এমপিএসএস পরিদপ্তর হতে সম্পাদিত হবে। মালামালের বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি এমপিএসএস পরিদপ্তর মাস ভিত্তিক বা প্রয়োজনানুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে (PIU) প্রেরণ করবে। এছাড়া DPP এর আলোকে এসইএন্ডডি পরিদপ্তরের সহায়তায় প্রাক্কলন প্রণয়নসহ বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা নিয়োগ এর সকল পর্যায়ের কার্যাবলী পবিস নির্দেশিকা ১০০-০৯ এর আলোকে প্রকল্প পরিচালক করবে। DPP এর আলোকে প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে পবিস নির্দেশিকা ১০০-০৩ এর আলোকে প্রকল্প পরিচালক পূর্ত পরামর্শক নিয়োগ করবে সংগৃহীতব্য মালামালের প্রাক সরবরাহ পরিদর্শন (Pre-Shipment Inspection), সরবরাহকৃত মালামাল পরিদর্শন (Post Landing Inspection) এবং Factory Acceptance Test (FAT) এবং মালামালের নমুনার

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-৩২ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎনেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ২/৫	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant TAPP, BREP

(Md. Duhidul Islam),
Consultant TAPP, BREF

(Md. Mozammel Haq)
Consultant, TAPP BREF

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP BREF

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant, TAPP, BREP

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREF

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREP.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

টেস্টসমূহ আইটি পরিদপ্তরের মাধ্যমে/সহযোগীতায় পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/ বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-২৯ এর আলোকে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণ/ সংরক্ষণ/ প্রদান/ হিসাব / পরিবহন ইত্যাদি কাজ সিএসএন্ডএম পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। সিএসএন্ডএম পরিদপ্তর ক্রয়কৃত মালামাল ছাড়করণের জন্য সিএন্ডএফ এজেন্ট, পরিবহন ঠিকাদার ইত্যাদি নিয়োগ করবে। প্রকল্পের সকল প্রকার সংগ্রহ/ ক্রয়, সরবরাহ/পরিবহনকৃত মালামালের চলতি ও চূড়ান্ত বিল সিএসএন্ডএম পরিদপ্তরের প্রত্যয়নের পর চলতি বিল প্রকল্প পরিচালকের

দপ্তরে এবং চূড়ান্ত বিল নিরীক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরে পেরণ করতে হবে। পরিবহনকৃত মালামাল সংক্রান্ত তথ্যাদি সিএসএন্ডএম পরিদপ্তর মাস ভিত্তিক বা প্রয়োজনানুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে (PIU) প্রেরণ করবে।

চ) বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও পূর্ত পরামর্শক এর চলতি বিল সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশক্রমে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে পরিশোধ করা হবে। বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার চূড়ান্ত বিল সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশক্রমে এসইএন্ডডি পরিদপ্তরের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। পূর্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত বিল সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশক্রমে ও জোনাল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর দপ্তরের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। নিরীক্ষা শেষে উভয় প্রকার চূড়ান্ত বিল প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU) হতে পরিশোধ করা হবে।

ছ) ADP বরাদ্দ ও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের মতামতের আলোকে প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর বার্ষিক লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। লাইন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তর প্রণয়ন করবে।

জ) সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নির্মাণ কাজের অনুমোদিত APP অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী/বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা/পবিস-এর মাধ্যমে BOQ প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রণীত BOQ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-৩২ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৩ / ৫	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Dujidul Islam)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Mozammel Haq)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaieque)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

প্রত্যয়ন ও মতামতসহ অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর উপস্থাপন করবে। সকল নির্মান (নতুন লাইন নির্মান, আপগ্রেডেশন, পুনর্বাসন, ঘনায়ন এবং পূর্ত নির্মান) কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি সম্পাদন করবে। Turn-key ব্যতীত অন্যান্য নির্মান কাজের ক্রয় (Work Procurement) এর অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। Turn-key ভিত্তিতে সম্পাদনযোগ্য কাজের কার্যাদেশ প্রদানের যাবতীয় প্রক্রিয়া প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU) হতে সম্পন্ন করা হবে এবং প্রকল্প পরিচালক কার্যাদেশ প্রদান করবে।

ঝ) প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণের মাধ্যমে সকল প্রকার নির্মান/আপগ্রেডেশন কাজের সুপারভিশন, মনিটরিং ও বাস্তবায়ন হবে। পূর্ত নির্মান ও

বৈদ্যুতিক লাইন নির্মান/আপগ্রেডেশন কাজের ক্লোজ-আউট সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অনুমোদন করবে এবং অবগতির জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর কপি প্রেরণ করবে। বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা, পূর্ত পরামর্শক ও Turn-key ভিত্তিতে সম্পাদিত কাজের ক্লোজ আউট সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রণয়ন করা হবে এবং অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর প্রত্যয়নে প্রকল্প পরিচালক অনুমোদন করবে।

ঞ) সকল প্রকার সংগ্রহ/ক্রয়, সরবরাহ/পরিবহন, নির্মান কাজ, পরামর্শক সেবা ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে দরপত্র জামানত, কার্য সম্পাদন জামানত ইত্যাদি বাবদ প্রদেয় ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ব্যাংক গ্যারান্টি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বাপবিবো এর অনুকূলে হবে। তন্মধ্যে ফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ব্যাংক গ্যারান্টি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীর দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী অবমুক্ত করবে। তবে অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ব্যাংক গ্যারান্টি ইত্যাদি নগদায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-৩২ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মান ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৪/৫	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant TAPP BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant TAPP BREB

(Md. Mozammel Huq)
Consultant TAPP BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭.০০

- ট) প্রকল্পের সকল প্রকার নির্মাণ কাজের ইত্যাদির চলতি বিল সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিভাগ কর্তৃক প্রত্যয়নের পর প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের সকল প্রকার নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত বিল সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিভাগ কর্তৃক প্রত্যয়নের পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। সকল প্রকার সংগ্রহ/ক্রয়, সরবরাহ/পরিবহন, নির্মাণ কাজ, পরামর্শক সেবা ক্রয় ইত্যাদি যাবতীয় বিল প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU) হতে পরিশোধ করা হবে।
- ঠ) প্রকল্পের বিপরীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে/সহযোগীতায় বাস্তবায়ন হবে। এক্ষেত্রে সকল প্রক্রিয়া প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।
- ড) আলোচ্য কার্যাবলী বহির্ভূত অন্যান্য কার্যাবলী (যদি থাকে) বাপবিবো-এর প্রচলিত পদ্ধতি বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর (PIU) এর মাধ্যমে তা প্রক্রিয়া করা হবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-৩২ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৫/৫	-
সংশোধনের তারিখঃ -				

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant TAPP BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant TAPP BREB

(Md. Mozammel Huq)
Consultant TAPP BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant TAPP BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB.

৩২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০