ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/সংস্থা/কোম্পানিঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ

দপ্তর/ইউনিটঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয়

অবস্থানঃ ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে অবস্থিত সকল অফিস

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিমঃ	প্রতিটি ফ্লোরে Bin Box এর ব্যবস্থা করা।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রোমোটার (ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ জয়নাল আবেদীন	সদস্য (প্রশাসন)	মোবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০০০১ ই-মেইলঃ memberadmin@reb.gov.bd
দলনেতা ((ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):		দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয় প্রধান	
দলসমন্বয়ক ((ইউনিট অফিস/মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী):		দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয় প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী	

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থাঃ

বর্তমান অবস্থা (তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ)	কাঙ্খিত অবস্থা (তারিখঃ ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ)
১. প্রতিটি ফ্লোরে Bin Box ছিল না। ২. ফলে নষ্ট ও অব্যবহৃত কাগজপত্র যত্রতত্র পড়ে থাকতো। ৩. অব্যবহৃত ও নষ্ট কাগজপত্র যত্রতত্র পড়ে থাকার ফলে দৃষ্টিনন্দন ও অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশের অভাব।	১. উন্নত, দৃষ্টিনন্দন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ২. স্বাস্থ্যকর, গ্রাহক বান্ধব ও জনবান্ধব পরিবেশ।

বাস্তবায়নের সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমাঃ ০৩/০২/১৯খ্রিঃ হতে ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ							
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা।	দলনেতা	→							
২. পাক্ষিক/মাসিকভাবে প্রতিটি ফ্লোরে Bin Box এর ব্যবস্থা আছে কিনা তা চেক করা।	টিম		→	→	→	→	→	→	→
৩. মাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→
৪. ত্রৈমাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→
৫. নিয়মিত তদারকি।	টিম		→	→	→	→	→	→	→