ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/সংস্থা/কোম্পানিঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ

দপ্তর/ইউনিটঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয়

অবস্থানঃ ট্রেনিং একাডেমি ভবনে অবস্থিত সকল অফিস

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিমঃ	ট্রেনিং একাডেমি ভবনে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রোমোটার (ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ জালাল উদ্দীন মিয়া	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)	মোবাইলঃ ০১৭১৬-৮৩৯৮৮৮ ই-মেইলঃ rebceplanning@gmail.com
দলনেতা ((ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	হেদায়েতুল ইসলাম	পরিচালক, আইসিটি পরিদপ্তর	মোবাইলঃ ০১৬১১-৯৪৬২৪৫ ই-মেইলঃ seict@reb.gov.bd
দলসমন্বয়ক ((ইউনিট অফিস/মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী):	তপন কুমার গোলদার	সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর	মোবাইলঃ ০১৮১৭-৫৮৩২১৮

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থাঃ

বর্তমান অবস্থা (তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ)	কাঙ্খিত অবস্থা (তারিখঃ ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ)
১. ট্রেনিং একাডেমি ভবনে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা ছিল না। ২. ফলে প্রতিটি অফিসের জন্য আলাদা আলাদা ইন্টারনেটে বিল বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেত। ৩. কাঙ্খিত সেবা না পাওয়ায় সৃষ্ট সমস্যা।	১. ইন্টারনেট বিল বাবদ ব্যয় হ্রাসকরণ। ২. নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের কারণে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি দ্রুততম সময়ে প্রেরণ। ৩. ই-নথি ও পেপারলেস কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়নের সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমাঃ ০৩/০২/১৯খ্রিঃ হতে ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ							
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা।	দলনেতা	⟹							
২. পাক্ষিক/মাসিকভাবে বাপবিবো'র ট্রেনিং একাডেমি ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে ইন্টারনেট ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তা চেক করা।	টিম		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹
৩. মাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹
৪. ত্রৈমাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹
৫. নিয়মিত তদারকি।	টিম		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹