ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/সংস্থা/কোম্পানিঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ

দপ্তর/ইউনিটঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয়

অবস্থানঃ ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে অবস্থিত সকল অফিস

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিমঃ	DP Switch Box/সার্কিট ব্রেকার বক্স-এর উপরে সতর্কীকরণ (Danger) পোস্টার লাগানো।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রোমোটার (ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ জালাল উদ্দীন মিয়া	প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)	মোবাইলঃ ০১৭১৬-৮৩৯৮৮৮ ই-মেইলঃ cepreb@gmail.com
দলনেতা ((ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ শাহ্ আলম	নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্ত ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ	মোবাইলঃ ০১৭১১-৯০৪৪৪৬ ই-মেইলঃ xenwomdbreb@gmail.com
দলসমন্বয়ক ((ইউনিট অফিস/মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী):		সহকারী প্রকৌশলী, পূর্ত ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ	

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থাঃ

বর্তমান অবস্থা (তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ)	কাঙ্খিত অবস্থা (তারিখঃ ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ)
১. DP Switch Box/সার্কিট ব্রেকার বক্স-এর উপরে সতর্কীকরণ (Danger) পোস্টার লাগানো ছিল না। ২. যে কোনো প্রকার অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। ৩. অসতর্কতার কারণে DP Switch Box/সার্কিট ব্রেকার বক্স- এর যে কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা ছিল।	১. দুর্ঘটনা রোধ ২. জনসচেতনতা সৃষ্টি। ৩. নিরাপদ ও গ্রাহক বান্ধব পরিবেশ।

বাস্তবায়নের সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমাঃ ০৩/০২/১৯খ্রিঃ হতে ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ							
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা।	দলনেতা	⇨							
২. পাক্ষিক/মাসিকভাবে DP Switch Box/সার্কিট ব্রেকার বক্স-এর উপরে সতর্কীকরণ (Danger) পোস্টার লাগানো হয়েছে কিনা তা চেক করা।	টিম		→	→	→	→	→	→	→
৩. মাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→
৪. ত্রৈমাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→
৫. নিয়মিত তদারকি।	টিম		→	→	→	→	→	→	→