ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/সংস্থা/কোম্পানিঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ

দপ্তর/ইউনিটঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয়

অবস্থানঃ সদর দপ্তর ও ট্রেনিং একাডেমি ভবনে অবস্থিত সকল অফিস

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিমঃ	প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রোমোটার (ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	ফকির শরীফ উদ্দীন আহমেদ	পরিচালক, সম্পত্তি ও লজিস্টিক পরিদপ্তর।	মোবাইলঃ ০১৮১৯-৪৩৫৬৮০ ই-মেইলঃ delbreb@gmail.com
দলনেতা ((ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ শাহ আলম	উপ-পরিচালক, নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান বিভাগ, সম্পত্তি ও লজিস্টিক পরিদপ্তর।	মোবাইলঃ ০১৭১১-১৮৭১৫৮
দলসমন্বয়ক ((ইউনিট অফিস/মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী):		নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান বিভাগ প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী	

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থাঃ

বর্তমান অবস্থা (তারিখঃ ২৯/০১/২০১৯খ্রিঃ)	কাঙ্খিত অবস্থা (তারিখঃ ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ)
১. প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে সিসি ক্যামেরা ছিল না। ২. গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ অনিরাপদ ছিল। ৩. প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে সিসি ক্যামেরা ছিল না বিধায় মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ তদারকিতে বিঘ্ন ঘটতো।	১. নিরাপদ ও গ্রাহক বান্ধব পরিবেশ। ২. জনবান্ধব পরিবেশ। ৩. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ তদারকি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে।

বাস্তবায়নের সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমাঃ ০৩/০২/১৯খ্রিঃ হতে ০৮/০৪/১৯খ্রিঃ

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ							
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা।	দলনেতা	⇨							
২. পাক্ষিক/মাসিকভাবে প্রতিটি ফ্লোরে সিসি ক্যামেরা ঠিক আছে কিনা তা চেক করা।	টিম		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹
৩. মাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹
৪. ত্রৈমাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹
৫. নিয়মিত তদারকি।	টিম		⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹	⟹