ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/সংস্থা/কোম্পানিঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

তারিখঃ ৩১/১২/২০১৯খ্রিঃ

দপ্তর/ইউনিটঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয়

অবস্থানঃ ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে অবস্থিত সকল অফিস

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিমঃ	পানির অপচয় রোধে বেসিনের পাশে সচেতনতামূলক লিফলেট/পোস্টার লাগানো।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রোমোটার (ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	আবুল কালাম শামসুদ্দিন	সদস্য (প্রশাসন)	মোবাইলঃ ০১৭৬৯৪০০০০১ ই-মেইলঃ memberadmin@reb.gov.bd
দলনেতা ((ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ আব্দুল হাই	পরিচালক, সম্পত্তি ও লজিস্টিক পরিদপ্তর।	মোবাইলঃ ০১৭৬৯-৯২৪৩৩৫ ই-মেইলঃ delbreb@gmail.com
দলসমন্বয়ক ((ইউনিট অফিস/মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী):			

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থাঃ

বর্তমান অবস্থা (তারিখঃ ০১/০১/২০২০খ্রিঃ)	কাঙ্খিত অবস্থা (তারিখঃ ১১/০৩/২০খ্রিঃ)
১. পানির অপচয় রোধে বেসিনের পাশে সচেতনতামূলক লিফলেট/ পোস্টার লাগানো ছিল না। ২. ফলে অনেক সময় বেসিনের কল হতে অপ্রয়োজনীয় পানি পড়ে পানির অপচয় হতো। ৩. অনবরত পানি পাতনের কারণে বেসিন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে থাকত। এর ফলে যে কোন প্রকার দুর্ঘটনার আশংকা ছিল।	১. অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এবং পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ২. জনসচেতনতা সৃষ্টি। ৩. গ্রাহক বান্ধব এবং জনবান্ধব পরিবেশ। ৪. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

বাস্তবায়নের সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমাঃ ০৫/০১/২০খ্রিঃ হতে ১১/০৩/২০খ্রিঃ

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ								
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা।	দলনেতা	⇨								
২. পাক্ষিক/মাসিকভাবে প্রতিটি ফ্লোরে ফায়ার এলার্ম/স্মোক ডিটেক্টর ঠিক আছে কিনা তা চেক করা।	টিম		→	→	→	→	→	→	→	→
৩. মাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→	→
৪. ত্রৈমাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→	→
৫. নিয়মিত তদারকি।	টিম		→	→	→	→	→	→	→	→