ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/সংস্থা/কোম্পানিঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

তারিখঃ ৩১/১২/২০১৯খ্রিঃ

দপ্তর/ইউনিটঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয়

অবস্থানঃ সদর দপ্তর ও ট্রেনিং একাডেমি ভবনে অবস্থিত সকল অফিস

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইযেন থিমঃ	প্রতিটি ফ্লোরে যথাস্থানে ফায়ার এলার্ম/স্মোক ডিটেক্টর স্থাপনের করা।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রোমোটার (ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ আব্দুল হাই	পরিচালক, সম্পত্তি ও লজিস্টিক পরিদপ্তর।	মোবাইলঃ ০১৭৬৯-৯২৪৩৩৫ ই-মেইলঃ delbreb@gmail.com
দলনেতা ((ইউনিট কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ শাহ আলম	উপ-পরিচালক, নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান বিভাগ, সম্পত্তি ও লজিস্টিক পরিদপ্তর।	মোবাইলঃ ০১৭১১-১৮৭১৫৮
দলসমন্বয়ক ((ইউনিট অফিস/মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী):		নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান বিভাগ প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী	

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থাঃ

বর্তমান অবস্থা (তারিখঃ ০১/০১/২০২০খ্রিঃ)	কাঙ্খিত অবস্থা (তারিখঃ ১১/০৩/২০খ্রিঃ)
১. প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে ফায়ার এলার্ম/স্মোক ডিটেক্টর ছিল না। ২. অগ্নি নিরাপত্তায় সচেতনতার অভাব ছিল। ২. ফলে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ এবং জনজীবন অগ্নি নিরাপদ ছিল না। ৩. প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে ফায়ার এলার্ম/স্মোক ডিটেক্টর ছিল না বিধায় অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নি দূর্ঘটনায় মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ক্ষয়ক্ষতির আশংকা বেশি ছিল।	১. অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিকান্ড এবং বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ২. দূর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি। ৩. অগ্নি নিরাপত্তা এবং জনবান্ধব পরিবেশ। ৪. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

বাস্তবায়নের সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমাঃ ০৫/০১/২০খ্রিঃ হতে ১১/০৩/২০খ্রিঃ

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ								
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা।	দলনেতা	⇨								
২. পাক্ষিক/মাসিকভাবে প্রতিটি ফ্লোরে ফায়ার এলার্ম/স্মোক ডিটেক্টর ঠিক আছে কিনা তা চেক করা।	টিম		→	→	→	→	→	→	→	→
৩. মাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→	→
৪. ত্রৈমাসিক স্টাফ সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।	দলসমন্বয়ক		→	→	→	→	→	→	→	→
৫. নিয়মিত তদারকি।	টিম		→	→	→	→	→	→	→	→