



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
Bangladesh Rural Electrification Board

প্রকল্প প্রকৌশলী (পওপ)-এর দপ্তর
সদর দপ্তর ভবন, ঢাকা-১২২৯
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৮৯০০৩৩২
e-mail: rebceplanning@gmail.com

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.১৩৮.০৭.১২১.১৯. ২২৬৮

তারিখঃ ১৮-০২-২০১৯ খ্রিঃ

মেসার্স পাওয়ার প্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১২-বি, রূপসা টাওয়ার, হাউজ-০৭, রোড-১৭
কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩।
e-mail: powerplusindustriesltd@gmail.com

All Sr Gm/GM

For your kind information
& next oya pt.

(Signature)

(Biswanath Sikder)
Project Director
15MCCP, BREB, Dh

বিষয়ঃ বাপবিবোর্ড ও পবিস-এর সকল ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণের স্থগিতাদেশ আরোপ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। চুক্তি নং-বিআরইবি/১.৫এমসিসিপি/জি-৩৩-লট-১/২০১৬-১৭, তারিখঃ ২৯-১২-১৬খ্রিঃ।

২। স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.১৩৮.০৭.১২১.১৯.১২৬২, তারিখঃ ১৭-০২-২০১৯ খ্রিঃ।

প্রিয় মহোদয়গণ,

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ” শীর্ষক প্রকল্পে দুই লক্ষ সিঙ্গেল ফেজ মিটার ১৯-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সরবরাহের জন্য আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সূত্র-১ এ বর্ণিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত সময়সীমার মধ্যে এবং পরবর্তীতে কয়েক দফায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যেও বর্ণিত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থতার কারণে সূত্র-২ এর মাধ্যমে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ১৭-০২-২০১৯ খ্রিঃ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্ণিত মিটারসমূহ সরবরাহে ব্যর্থতার কারণে বাপবিবোর্ডের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। উক্ত কারণে আপনাদের প্রতিষ্ঠান মেসার্স পাওয়ার প্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঠিকানাঃ ১২-বি, রূপসা টাওয়ার, হাউজ-০৭, রোড-১৭, কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩-কে বাপবিবোর্ড এবং পবিস এর সকল ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ এতদ্বারা স্থগিত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

(Signature)
১৮/২/১৯

(মহিউদ্দিন আহমদ)
প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)

অনুলিপিঃ

০১। সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।

০২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প), বাপবিবো, ঢাকা।

০৩। নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবো, ঢাকা।

০৪। প্রকল্প পরিচালক, ১.৫ এমসিসি/ ১০০% ডিএনই (ডিএমসিএস/আরআরকেবি)/ ইউআরআইডিএস (ডিএমসিএস/আরআরকেবি)/ আরআরডিপি-২/ ডিডিপি-২/ বিডিপি-২/ এসডিপিএন্ডআইডি/ কেডিপি-২, বাপবিবো, ঢাকা।

০৫। পরিচালক, এমপিএসএস/আইটি/সংগ্রহ পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

০৬। পরিচালক, সংগ্রহ পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

০৭। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।