

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পবিস নির্দেশিকা-১০০-৫৭

পবিসসমূহে প্রকল্প বহির্ভূত এবং নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ত নির্মান/রক্ষণাবেক্ষণ  
কাজ সম্পাদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি।

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant TAPP, BREB

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড  
পবিস নির্দেশিকা-১০০-৫৭

অনুমোদনের তারিখঃ ০৫/০৪/১৯৯৮ খ্রিঃ  
সংশোধনের তারিখঃ ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পবিসসমূহে প্রকল্প বহির্ভূত এবং নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি।

০১.০০ঃ উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পবিসে বিদ্যমান পূর্ত কার্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন পূর্ত কাজ সময়ে সময়ে নির্মাণের প্রয়োজন হয়। যার ব্যয় পবিস এর নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হয়। এ সকল পূর্ত কাজ যেহেতু কোন প্রকল্পভুক্ত নয় সেজন্য কিভাবে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক পবিস কর্তৃক সম্পাদন ও উহার ব্যয় নির্বাহ করা যাবে, তার নীতিমালা ও পদ্ধতি নির্ধারণ এবং সম্পাদনযোগ্য কাজের বিভিন্ন পর্যায়ের পদ্ধতি ও অনুমোদন দানের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করাই এ নীতিমালার উদ্দেশ্য।

০২.০০ঃ নীতিমালা

প্রস্তাবিত পূর্ত নির্মাণ কাজ হাতে নেয়ার পূর্বে উহার মাটি পরীক্ষা পূর্বক ভবন নির্মাণ/ সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাই, ড্রইং, ডিজাইন, প্রাক্কলন প্রস্তুত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কারিগরী পূর্ব-কাজ জড়িত। অপরদিকে এ সকল পূর্ব কাজ সম্পন্নের সুবিধাদি পবিসসমূহে বর্তমানে নেই। সে বিবেচনায় প্রস্তাবিত পূর্ত কাজের জন্য পূর্ত উপদেষ্টা সার্ভিস গ্রহণের নিমিত্ত বাপবিবোর্ডের তালিকাভুক্ত পূর্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে অথবা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন, নিয়োগ করা হবে। অতঃপর পূর্ত নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য অনুযায়ী বাপবিবোর্ডের তালিকাভুক্ত নির্মাণ ঠিকাদারের মধ্য হতে অথবা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে পূর্ত নির্মাণ ঠিকাদার নির্বাচন ও নিয়োগ করা হবে। পবিস ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প বহির্ভূত যে কোন প্রস্তাবিত পূর্ত কাজ সম্পাদনের নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ নিম্নরূপঃ-

০২.০১ঃ বাপবিবোর্ড হতে কাজের ও উহার অনুমতি/সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ ও অতঃপর বাজেট

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৫৭ঃ পবিসসমূহে প্রকল্প বহির্ভূত এবং নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
০৫/০৪/১৯৯৮ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ১/৩৬	৩
সংশোধনের তারিখসমূহঃ ১১/০৪/২০০০, ০১/০৯/২০১৩ ও ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ				

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Duniul Islam)  
Consultant TAPP BREB

(Md. Md. Kamel Haq)  
Consultant TAPP BREB

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque,  
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BREB.

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

বরাদ্দকরণ;

০২.০২ঃ প্রয়োজনে পবিস পূর্ত নূতন নির্মান/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সংশ্লিষ্ট জোনাল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মাধ্যমে করানো যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের সময় ইহা উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পবিস নীতিমালা অনুযায়ী কাজ পরিচালিত/সম্পাদিত হবে;

০২.০৩ঃ পূর্ত উপদেষ্টা সার্ভিস গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের সম্পাদনযোগ্য কাজের সিডিউল, দরপত্র দলিল ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি চূড়ান্তকরণ;

০২.০৪ঃ বাপবিবোর্ডে তালিকাভুক্ত অথবা প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে পূর্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগদান ও তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন;

০২.০৫ঃ নিয়োগপ্রাপ্ত পূর্ত উপদেষ্টা দ্বারা প্রস্তাবিত নির্মান কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র দলিল, ড্রইং ডিজাইন ইত্যাদি প্রস্তুত ও চূড়ান্তকরণ;

০২.০৬ঃ চূড়ান্ত প্রাক্কলিত মূল্যের উপর বাপবিবোর্ড হতে কারিগরী অনুমোদন গ্রহণ;

০২.০৭ঃ কারিগরী অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পূর্ত নির্মান কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত নির্মান ঠিকাদার নিয়োগের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহ্বান;

০২.০৮ঃ প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ বাছাই, মূল্যায়ন ও সুপারিশক্রমে এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে নিয়ম মোতাবেক সফল দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান ও অতঃপর তাদের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন;

০২.০৯ঃ নির্মানকালীন পূর্ত উপদেষ্টা প্রকৌশলীর সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে নির্মান কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ। এতদ্ব্যতীত বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক তদারকিকরণ;

০২.১০ঃ বিভাগীয় প্রতিনিধি (পবিস/ বাপবিবো) ও পূর্ত উপদেষ্টার প্রতিনিধির যৌথ প্রত্যয়নে পূর্ত নির্মান ঠিকাদারের বিল প্রদান এবং পবিস কর্তৃক নির্মান ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে পবিস/ বাপবিবো নির্মান কাজের ক্লোজ-আউট অনুমোদন;

০২.১১ঃ সংশোধিত প্রাক্কলন ও সিডিউল বহির্ভূত আইটেমের দর (এ্যাডিশনাল ওয়ার্ক) ও উহার মোট মূল্যের

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৫৭ঃ পবিসসমূহে প্রকল্প বহির্ভূত এবং নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ত নির্মান/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
০৫/০৪/১৯৯৮ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ২/৩৬	৩
সংশোধনের তারিখসমূহঃ ১১/০৪/২০০০, ০১/০৯/২০১৩ ও ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ				

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)  
Consultant TAPP BREB

(Md. Mozammel Haq)  
Consultant TAPP BREB

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque)  
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BREB.

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (পরিশিষ্ট-১) নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ;

০২.১২ঃ বিভাগীয় প্রতিনিধি (পবিস/ বাপবিবো) কর্মকর্তার প্রত্যয়নে পবিস কর্তৃক পূর্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদান।

৩:০০: পদ্ধতিঃ

৩:০১ঃ প্রশাসনিক অনুমোদনঃ

৩:০১.১ঃ পূর্ত কাজ সম্পর্কিত নির্মান/ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বার্ষিক ওয়াক প্লান সমিতি বোর্ড সভায় উপস্থাপন এবং অনুমোদন গ্রহণ;

৩:০১.২ঃ পূর্ত নির্মান কাজের গুরুত্ব, প্রকৃতি, পরিমান ইত্যাদি বিবেচনা করে পূর্ত উপদেষ্টা সার্ভিস প্রয়োজন কি-না সে সম্পর্কে প্রারম্ভেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩:০১.৩ঃ প্রতিটি প্রস্তাবিত পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, যথার্থতা, পূর্ত উপদেষ্টা ব্যয়সহ মোট সম্ভাব্য/অনুমিত ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক পবিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বাপবিবোর্ড এর নিকট হতে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করবে-

অনুমোদন দানের আর্থিক ক্ষমতা ও শ্রেণীভেদঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ/ অনুমোদনের ধরণ	আর্থিক ক্ষমতা	মন্তব্য
০১	প্রশাসনিক অনুমোদন	(ক) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার = ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (খ) সমিতি বোর্ড = ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (গ) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন পরিদপ্তর=১৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	একক রক্ষণাবেক্ষণ/ মেরামত/ নির্মান কাজ কোন একক রক্ষণাবেক্ষণ/ মেরামত/ নির্মান কাজের মোট প্রাক্কলন ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এবং ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদন ক্ষমতা। কোন একক রক্ষণাবেক্ষণ/ মেরামত /নির্মান কাজের মোট প্রাক্কলন ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এবং ১৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদন ক্ষমতা।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৫৭ঃ পবিসসমূহে প্রকল্প বহির্ভূত এবং নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ত নির্মান/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
০৫/০৪/১৯৯৮ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৩/৩৬	৩
সংশোধনের তারিখসমূহঃ ১১/০৪/২০০০, ০১/০৯/২০১৩ ও ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ				

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)  
Consultant TAPP BREB

(Md. Mozammel Haq)  
Consultant TAPP BREB

(Md. Abdul Khaleque,  
Consultant TAPP BREB

(Md. Ahsanul Haque,  
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BREB.

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

	(ঘ) নির্বাহী পরিচালক = ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	কোন একক রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত/নির্মান কাজের মোট প্রাক্কলন ১৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দে এবং ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদন ক্ষমতা।
	(ঙ) সদস্য (পবিস ব্যবস্থাপনা) = ৩.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত	কোন একক রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত/নির্মান কাজের মোট প্রাক্কলন ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্দে এবং ০৩.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুমোদন ক্ষমতা।
	(চ) চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড = ৩.০০ কোটি টাকার উর্দে	কোন একক রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত/নির্মান কাজের মোট প্রাক্কলন ৩.০০ কোটি টাকার উর্দে অনুমোদন ক্ষমতা।

০২	কারিগরী অনুমোদন।	(ক) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার=৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (খ) সমিতি বোর্ড = ১০.০০ লক্ষ টাকা। (গ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট জোন = ১৫.০০ লক্ষ টাকা। (ঘ) প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) = ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা। (ঙ) সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) = ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার উর্দে।	
০৩	সফল দরপত্রের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে মোট মূল্যের উপর চূড়ান্ত অনুমোদন (পূর্ত উপদেষ্টা ও পূর্ত নির্মাণ ঠিকাদারের জন্য)	ক) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার = ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (খ) সমিতি বোর্ড = ১০.০০ লক্ষ টাকা। (গ) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন পরিদপ্তর = ১৫.০০ লক্ষ টাকা (ঘ) নির্বাহী পরিচালক = ৫০.০০ লক্ষ টাকা (ঙ) সদস্য (পবিস ব্যবস্থাপনা) = ৩.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত। (চ) চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড = ৩.০০ কোটি টাকার উর্দে।	

### ৩.০২: বাজেট বরাদ্দ গ্রহণঃ

প্রশাসনিক অনুমোদন লাভের পর প্রস্তাবিত কাজের অনুমিত ব্যয়ের উপর বাপবিবোর্ডের পবিস খন ও বাজেট পরিদপ্তর হতে বাজেট বরাদ্দ পবিসকে গ্রহণ করতে হবে। বাজেট বরাদ্দ পাবার পর অনুচ্ছেদ-৩:০১.৩ এর প্রদত্ত

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৫৭ঃ পবিসসমূহে প্রকল্প বহির্ভূত এবং নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
০৫/০৪/১৯৯৮ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৪/৩৬	৩
সংশোধনের তারিখসমূহঃ ১১/০৪/২০০০, ০১/০৯/২০১৩ ও ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ				

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Mozammel Haq)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque)  
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREB.

