

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পবিস নির্দেশিকা-১০০-৬৮/  
বাপবিবো নির্দেশিকা-৫০০-৩১

বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর  
ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড  
পবিস নির্দেশিকা-১০০-৬৮/বাপবিবো নির্দেশিকা-৫০০-৩১

অনুমোদনের তারিখঃ ১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ  
সংশোধনের তারিখঃ -

বিষয়ঃ বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।

০১॥ উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক বিভিন্ন ফান্ডের বিপরীতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের জন্য প্রকল্পের বিপরীতে নতুন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও নবায়নসহ পবিসের ডিপোজিট কাজ এবং প্রয়োজনে ওএন্ডএম কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহের নীতিমালা ও পদ্ধতি নির্ধারণ।

০২॥ সাধারণঃ

বাপবিবো কর্তৃক পর্যায়ক্রমে সারাদেশের জনগণের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে যে সমস্ত এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছেনি সে সমস্ত এলাকা বিদ্যুতায়নসহ, ইতোপূর্বে বিদ্যুতায়িত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অধিকতর সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন বা ক্ষমতাবর্ধন ইত্যাদি কাজসমূহ অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ সরকারের কিংবা উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে বাপবিবো কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ একনেক কর্তৃক অনুমোদনের বিপরীতে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একজন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা-১০০-৬৮/বাপবিবো নির্দেশিকা-৫০০-৩১ঃ				
বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ১/১২	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Mozammel Haq)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque)  
Consultant TAPP, BREB

Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭/০৩

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক এর নেতৃত্বে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। পল্লী বিদ্যুতায়ন কাজের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রয়োজনীয় মালামাল। আলোচ্য নীতিমালায় বাপবিবোর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মালামাল সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহ ছাড়াও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিসসমূহের ডিপোজিট কাজ ও ওএন্ডএম কাজের জন্য) এর প্রয়োজনীয় মালামাল বাপবিবো কর্তৃক সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাপবিবো কর্তৃক পবিস এর মালামাল সংগ্রহের প্রক্রিয়াও আলোচ্য নীতিমালায় বর্ণিত হলো।

### ০৩। নীতিমালাঃ

#### ০৩.০১ প্রকল্পের বিপরীতে মালামাল সংগ্রহঃ

- (১) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নঃ যে কোন প্রকল্পের বিপরীতে মালামাল সংগ্রহের জন্য অর্থ বছরের শুরুতে ডিপিপি (Development Project Proforma) তে বাৎসরিক মালামাল সংগ্রহের সংস্থান, সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে মালামাল সংগ্রহ খাতে বার্ষিক ক্রয় কর্মসূচী (এডিপি) তে বরাদ্দকৃত অর্থের সংস্থান, বাৎসরিক নির্মান লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ডিপিপি এর আলোকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে HOPE এর অনুমোদন গ্রহণ করবেন।
- (২) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন আইটেমের মালামালের পরিমাণ নির্ধারণঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় সাধারণত কোন ফর্মের মোট কতটি ও কত টাকার মালামাল সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মোট পোল কতটি সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ থাকলেও কোন সাইজের কতটি পোল সংগ্রহ করা হবে তা সাধারণত উল্লেখ থাকে না, অথবা কত টাকার হার্ডওয়্যার মালামাল সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ থাকলেও কোন আইটেমের হার্ডওয়্যার কি পরিমাণ সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ থাকে না।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা-১০০-৬৮/বাপবিবো নির্দেশিকা-৫০০-৩১ঃ				
বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ২/১২	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Dunidul Islam)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Mozammel Haq)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Ahsanul Haque)  
Consultant TAPP BREF

(Debasish Chakraborty)  
PD TAPP BREF

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREF.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা, সারাদেশে বিভিন্ন আইটেমের মালামালের মজুদ, পাইপলাইনে (ক্রয় কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মালামাল প্রাপ্তির আপেক্ষায় আছে অথবা কার্যাদেশ প্রদানের আপেক্ষায় আছে) ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রতিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন আইটেমের মালামালের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু পল্লী বিদ্যুতায়ন

কার্যক্রমের সার্বিক মালামালের ব্যবস্থাপনা এমপিএসএস পরিদপ্তর সম্পন্ন করে থাকে সেহেতু একটি কমিটির মাধ্যমে মালামালের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। উক্ত কমিটিতে উপ-পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের ও এমপিএসএস (Material Planning & Standardizing Specification) পরিদপ্তরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(৩) সংগ্রহতব্য মালামালের প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণঃ

(ক) সংগ্রহতব্য মালামালের পরিমাণ নির্ধারণের পর প্রতিটি আইটেমের অনুমোদিত একক প্রাক্কলিত মূল্যের ভিত্তিতে প্রতিটি আইটেমের প্রাক্কলন নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি আইটেমের একক প্রাক্কলিত মূল্য নিম্নে বর্ণিত কমিটি নির্ধারণ করবে। কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত একক মূল্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে।

একক প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণের জন্য কমিটি নিম্নরূপঃ

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| ০১। সদস্য (পিএন্ডডি), বাপবিবো           | - | আহবায়ক     |
| ০২। সদস্য(অর্থ), বাপবিবো                | - | সদস্য       |
| ০৩। পরিচালক, এমপিএসএস পরিদপ্তর, বাপবিবো | - | সদস্য-সচিব। |

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা-১০০-৬৮/বাপবিবো নির্দেশিকা-৫০০-৩১ঃ				
বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৩/১২	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Duhidul Islam)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Mizammel Huq)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Ahsanul Haque)  
Consultant TAPP BREP

(Debasish Chakrabortty)  
PD, TAPP, BREP.

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREP.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

(খ) কমিটির কার্যধারা নিম্নরূপঃ

- (i) কমিটি সাধারণত বাৎসরিক ভিত্তিতে (অর্থ বছরের শুরুতে) যুক্তিসংগতভাবে প্রতিটি আইটেমের একক প্রাক্কলিত মূল্য হালনাগাদ করবে। হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে একক মূল্য পূর্বের মূল্যের চেয়ে বেশি, কম বা সমান হতে পারে।
- (ii) কোন আইটেম বাদ পড়লে কিংবা নতুন কোন আইটেম অন্তর্ভুক্ত হলে অথবা ইতোপূর্বে নির্ধারিত কোন আইটেমের প্রাক্কলিত মূল্য যুক্তিসংগত কারণে পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন হলে কমিটি বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।
- (iii) পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের মালামাল/যন্ত্রপাতির কম্পোনেন্ট ভিত্তিক মালামালের মূল্য/ব্যয় নির্ধারণ জটিল বা বাস্তবভিত্তিক করা সম্ভব নয় বিধায় কমিটি কর্তৃক মালামালের প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইটেমের সাম্প্রতিককালের সংগ্রহ মূল্য পর্যালোচনা, প্রতিযোগিতা, প্রধান কাঁচামালের মূল্যের গতিধারা, মালামাল তৈরী ও বিপন্নন ব্যয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করবে।
- (iv) প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি কোন প্রকল্পের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে মালামালের একক প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণের কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। একই সময়ে একাধিক প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রায় মালামাল সংগ্রহ করা হলে প্রতিটি প্রকল্পের আলাদাভাবে মূল্য নির্ধারণের জন্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বৈঠকগুলিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। প্রাক্কলিত একক মূল্য নির্ধারণের পর সংগ্রহতব্য মালামালের প্যাকেজ/সাব-প্যাকেজ অনুযায়ী মালামালের বিস্তারিত পরিমাণ ও মূল্য তথ্য বিল অব ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুতের পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক তা HOPE (Head of Procuring Entity)-এর নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা-১০০-৬৮/বাপবিবো নির্দেশিকা-৫০০-৩১ঃ				
বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৪/১২	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Duhidul Islam)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Mokammel Haq)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant TAPP BREF

(Md. Ahsanul Haque)  
Consultant TAPP BREF

(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BREF

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREF.

৬২১ তম বোর্ড সভার অধ্যয়ন বিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

(8) সংগ্রহতব্য মালামালের স্পেসিফিকেশন নির্ধারণঃ

(ক) পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত সকল মালামালের সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা আছে। ক্রয়কারী দপ্তর কর্তৃক যে কোন মালামাল সংগ্রহের জন্যই দরপত্র আহবান করা হোক না কেন, দরপত্র দলিলে সংগ্রহতব্য মালামাল এর স্পেসিফিকেশন সংযুক্ত থাকতে হবে। মালামাল সরবরাহকারী সংযুক্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে সক্ষম প্রমাণিত হলেই তা কারিগরীভাবে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। বাপবিবো কর্তৃক ব্যবহৃত সকল মালামালের স্পেসিফিকেশন সংরক্ষণ, কোন স্পেসিফিকেশন এর পরিবর্তন, নতুন স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন ইত্যাদির সার্বিক দায়িত্ব এমপিএসএস পরিদপ্তর পালন করে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে নতুন স্পেসিফিকেশন তৈরী, স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন, আপডেটকরণ ইত্যাদি কাজের পরিধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব বিবেচনায় কোন স্পেসিফিকেশন নির্ধারিত কমিটিতে (স্পেসিফিকেশন অনুমোদনের কমিটি) অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে তা স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত করতে হবে।

(খ) (i) স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন কমিটিঃ

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| ০১। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), বাপবিবো                               | - | আহবায়ক    |
| ০২। পরিচালক, এমপিএসএস পরিদপ্তর                                   | - | সদস্য      |
| ০৩। পরিচালক, এসইএন্ডডি পরিদপ্তর                                  | - | সদস্য      |
| ০৪। উপ-পরিচালক (এমপিএসএস) (পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)                | - | সদস্য-সচিব |
| ০৫। সদস্য(পিএন্ডডি) কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক কারিগরী কর্মকর্তা | - | সদস্য      |

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা-১০০-৬৮/বাপবিবো নির্দেশিকা-৫০০-৩১ঃ				
বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৫ / ১২	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Duhidul Islam)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Mozammel Haq)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Abdul Khaleque)  
Consultant TAPP BREP

(Md. Ahsanul Haque)  
Consultant TAPP BREP

(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BREP

(Kamrul Ahsan Mollik)  
Asst. Secy. (Board), BREP.

৩২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

